

# Hochschule Düsseldorf

Sozial- und Kulturwissenschaften  
Soziale Arbeit/Sozialpädagogik B.A.

## Projektmanagement

Dipl.-Päd. Beate Böhmer

## Projektplan

Jacqueline Krchnavy  
Maximilian Hanka

08.02.2018



**Das braucht  
doch kein  
Mensch! –  
Einsam  
sterben.**



Bild: <https://www.balikci-schmidt.de/kultursensible-sterbebegleitung/>

## Projektziel


**Begleitung und Unterstützung von  
Menschen an ihrem Lebensende.**



## Auftragsformulierung

**Entwicklung eines ambulanten Hospizdienstes für die Malteser Düsseldorf-Derendorf.**






(nach Kraus & Westermann, 1998, S. 39 ff.)


# Matrixprojektmanagement

## Trennung von Fach- und Dienstaufsicht

# Aufbauorganisation



# Projektstrukturplan




# Projekt- strukturplan

## Arbeitspakete

Position	Arbeitspaket	Arbeitsaufwand in Stunden	Dauer Mitarbeiter	Wartezeit in Woche	Direkter in Woche	Vorgänge Abhängigkeit	KW	Anfang in KW	Ende in KW
<b>A</b>	<b>Begleitung</b>								
A1	Betroffene								
A1.1	Bedarfsanalyse	80	2	5	0	/	/	10	15
A1.2	Begleitung	112	2	7	0	/	/	10	17
A2	Angehörige								
A2.1	Trauerarbeit								
A2.2	Begleitung								
<b>B</b>	<b>Beratung</b>								
B1	medizinisch								
B1.1	Einbindung der Ärzte	32	1	4	3	A	A	13	16
B1.2	Vernetzung mit KH/Ärzten	50	2	4	6	A	A	16	19
B2	psychisch/emotional								
B2.1	Gesprächsführung								
B2.2	Seelsorge								
B3	Pflege								
B3.1	Einbindung des b. Konzepts								
<b>C</b>	<b>Ehrenamt</b>								
C1	Akquise								
C1.1	Anwerbung								
C2	Schulung								
C2.1	Grundseminar	256	2	8	13	C1	C1	14	27
C2.2	Fortbildung	36	2	10	15	C1	C1	14	29
C3	Betreuung								
C3.1	Seelsorge								
C3.2	Supervision								
C3.3	Kollegiale Fallberatung								
<b>D</b>	<b>Personal</b>								
D1	Leitung								
D1.1	Einstellung								
D2	Hauptamtliches Personal								
D2.1	Akquise								
<b>E</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
E1	Printmedien								
E1.1	Pressemitteilung								
E2	Bröschure								
E2.1	Gestaltung								
E3	Homepage								
E3.1	Aktualisierung								

(nach Kraus & Westermann, 1998, S. 109 ff.)

# Balkendiagramm - Wochen





# Literatur-/Quellenverzeichnis

- Kraus, G.; Westermann, R.: „Projektmanagement mit System. Organisationen, Methoden, Steuerung.“ Wiesbaden 2014, Springer Gabler, 5. Auflage
- Baguley, P.: „Optimales Projektmanagement. Strategische Planung, erfolgreiche Durchführung, effiziente Kontrolle.“ Niederhausen 1999, Falken-Verlag
- <https://www.malteser.de/>
- <https://www.balikci-schmidt.de/kultursensible-sterbebegleitung/>